



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 115/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **7/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος τροποποίησης προϋπολογισμού των δύο υποέργων του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3339/04-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Κύρκου Κυριάκος
3. Αβραμίδης Ιωάννης
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Τσιβελεΐδης Γεώργιος
6. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
7. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Λαζαρίδου Ασημούλα, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Τσιβελεΐδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **12ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής:

Ο Δήμος Αμυνταίου για την εκτέλεση των έργων :

1. «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας»
2. «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού»
3. Και για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο τόσο του 1^{ου} όσο και του 2^{ου} υποέργου, της πράξης:

«Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Αμυνταίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.435.282,26€ και έπειτα από την αριθ. 7307/04-02-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ω8ΤΓ465ΧΘ7-Α1Ω) περί ένταξης του έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», προχώρησε στην υπογραφή της αριθ. 992/06-12-2019 «Σύμβασης Επενδυτικού Δανείου σε ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού μέσω του

προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι'" με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 1.435.282,26€ για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Στη συνέχεια και έπειτα από τις παρακάτω νομικές διατάξεις και αποφάσεις :

1. Την αριθ. 22766/09-04-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1386/Β'/14-04-2020) στην οποία καθορίστηκαν τα ζητήματα των δανείων που θα χορηγούνταν μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
2. Την αριθ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία το έργο «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου» μεταφέρεται στο σύνολο του στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

προχώρησε στην υπογραφή της αριθ. 1386/31-12-2020 «Πρόσθετης Πράξης επί του αριθ. 992/6-12-2019 Δανειστικού Συμβολαίου ...» με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη Χρηματοδότηση του συνόλου του έργου «Βελτίωση Υποδομών δικτύων Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου» με το ποσό των 738.812,83€.

Το παραπάνω ποσό αναλύεται σε:

1. Ποσό 341.362,22€ για την κατασκευή του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8194/10-06-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Μεταξάς Βασίλειος & ΣΙΑ ΕΤΕ», το οποίο στην ουσία αποτελεί το πρώτο υποέργο της δανειακής σύμβασης.
2. Ποσό 329.103,83€ για την κατασκευή του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8195/10-06-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Μεταξάς Βασίλειος & ΣΙΑ ΕΤΕ», το οποίο στην ουσία αποτελεί το δεύτερο υποέργο της δανειακής σύμβασης.
3. Ποσό 33.064,52€ για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του 1^{ου} υποέργου "Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Πελαργού", σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, το οποίο στην ουσία αποτελεί το τρίτο υποέργο της δανειακής σύμβασης.
4. Ποσό 35.282,26€ για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του 1^{ου} υποέργου "Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Πελαργού", σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, το οποίο στην ουσία αποτελεί το τέταρτο υποέργο της δανειακής σύμβασης.

Από την κατασκευή του έργου προέκυψαν τα εξής στοιχεία όσον αφορά την πορεία ολοποίησης των έργων:

1. Για το πρώτο υποέργο, δηλαδή για την κατασκευή του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας» υπογράφηκε η σύμβαση στις 10-06-2020. Ακολούθως όμως με την υπ' αριθμ. 3595/16-03-2021 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος. Στη συνέχεια υπήρξε προσφυγή της αναδόχου εταιρείας ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της 3^{ης} ειδικής πρόσκλησης και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Ακολούθησε η αριθ. 1824/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Δ', η οποία επιδόθηκε στον Δήμο Αμυνταίου την 18-12-2023 (αριθμός Πρωτοκόλλου εισερχομένου 20880/18-12-2023) με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της αναδόχου εταιρείας και κατέστη οριστική η έκπτωση.

Στη συνέχεια ο Δήμος Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 34/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου, αποφάσισε την ολοκλήρωση του έργου και να προσκληθεί ο επόμενος κατά σειρά μειοδοσίας του διαγωνισμού "ΚΙΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'', για την ανάληψη εκτέλεσης του έργου.

Ακολούθως η ανωτέρω εταιρεία με την από 19-02-2024 επιστολή της αποδέχτηκε την πρόσκληση για την εκτέλεση του έργου.

Η προσφορά της εταιρείας ''ΚΟΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'', ήταν 373.568,15€.

2. Για το δεύτερο υποέργο, δηλαδή για την κατασκευή του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού» υπογράφηκε η σύμβαση στις 10-06-2020. Ακολούθως όμως με την υπ' αριθμ. 3596/16-03-2021 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος. Στη συνέχεια υπήρξε προσφυγή της αναδόχου εταιρείας ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της 3^{ης} ειδικής πρόσκλησης και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Ακολούθησε η αριθ. 1825/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Δ', η οποία επιδόθηκε στον Δήμο Αμυνταίου την 18-12-2023 (αριθμός Πρωτοκόλλου εισερχομένου 20880/18-12-2023) με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της αναδόχου εταιρείας και κατέστη οριστική η έκπτωση.

Στη συνέχεια ο Δήμος Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 35/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου, αποφάσισε την ολοκλήρωση του έργου και να προσκληθεί ο επόμενος κατά σειρά μειοδοσίας του διαγωνισμού ''ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΑΔΑΜΙΔΗΣ'', για την ανάληψη εκτέλεσης του έργου.

Ακολούθως η ανωτέρω εταιρεία με την από 20-02-2024 υπεύθυνη δήλωση της αποδέχτηκε την πρόσκληση για την εκτέλεση του έργου.

Η προσφορά της εταιρείας ''ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΑΔΑΜΙΔΗΣ'', ήταν 342.294,74 €.

Το σύνολο των τελικών απαιτούμενων δαπανών και των τεσσάρων υποέργων από τα οποία αποτελείται το σύνολο της πράξης ανέρχεται σε :

373.568,15€+342.294,74€+33.064,52€+35.282,26€= **784.209,67€.**

Συνεπώς το ύψος της δανειακής σύμβασης (738.812,83€) είναι μικρότερο από το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την κατασκευή του συνόλου του έργου (784.209,67€).

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η υποβολή αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τροποποίηση του έργου που θα αφορά την αύξηση της δανειακής σύμβασης ως εξής:

1^ο υποέργο : Αύξηση δαπάνης ολοκλήρωσης κατά 32.205,93€ (από 341.362,22€ σε 373.568,15€)

2^ο υποέργο : Αύξηση δαπάνης ολοκλήρωσης κατά 13.190,91€ (από 329.103,83€ σε 342.294,74€)

Συνολική αύξηση Δανειακής Σύμβασης κατά 45.396,84€, δηλαδή από 738.812,83€, να ανέλθει τελικά στις **784.209,67€.**

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

A. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τροποποίηση του έργου που θα αφορά την ανακατανομή των ποσών μεταξύ των δύο υποέργων ως εξής:

1^ο υποέργο : Αύξηση δαπάνης ολοκλήρωσης κατά 32.205,93€ (από 341.362,22€ σε 373.568,15€)

2ο υποέργο : Αύξηση δαπάνης ολοκλήρωσης κατά 13.190,91€ (από 329.103,83€ σε 342.294,74€)

Συνολική αύξηση Δανειακής Σύμβασης κατά 45.396,84€, δηλαδή από 738.812,83€, να ανέλθει τελικά στις 784.209,67€.

B. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμυνταίου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **115/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΚΥΡΚΟΥ Κ.
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
4. ΤΣΙΒΕΛΕΪΔΗΣ Γ.
5. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
6. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.