



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **9/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 109/2023

Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντιγόνου - Φιλώτα - Πελαργού - Λεβαΐας – Βεγόρας», προϋπολογισμού 74.000,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 3 του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α'136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7161/25-04-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
 Γεώργου Τρύφων
 Θωμαΐδης Χρήστος
 Κιοσές Παναγιώτης
 Αντωνιάδης Θεοχάρης
 Τσαχειρίδης Σπύρος
 Μπερμπερίδης Πέτρος
 Τόμου Πέτρος
 Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
 Θεοδώρου Απόστολος
 Χατζητιμοθέου Ιωάννης
 Ιωάννου Χρήστος
 Σαργιαννίδης Παύλος
 Νάτσης Ιωάννης
 Ιωαννίδου Ελένη
 Πέγιου Ιωάννης
 Καραούλη Αφροδίτη
 Γρομπανόπουλος Τρύφων
 Σαπαρδάνης Φώτιος
 Γυρίκη Ελένη
 Δεμερτζίδης Στυλιανός
 Κρητικού Διαμαντούλα
 Σονιάδου Σωτηρία
 Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
 Αβραμίδης Ιωάννης
 Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Χατζητρύφων Στέφανος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντωνιάδης Θεοχάρης, Σαργιαννίδης Παύλος, Καραούλη Αφροδίτη και Κρητικού Διαμαντούλα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο Αντιδήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ
1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντιγόνου - Φιλώτα - Πελαργού - Λεβαίας - Βεγόρας.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2022 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την 1751/2022 απόφαση Δημάρχου στις 6-12-2022, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε ο Νικολαΐδης Γεώργιος ΕΔΕ με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 3%.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 15/12/2022 για το ποσό του 72.168,00 € με ημερομηνία περαίωσης στις 14/4/2023

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει νέες εργασίες και αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1^ο Α.Π.Ε. για τις εξής αιτίες:

Αιτία 1^η : Εισαγωγή νέας εργασίας ισοπέδωσης

Κατά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης και έως την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη υλοποίησης του έργου, υπήρχαν βροχοπτώσεις οι οποίες σε συνδυασμό με τη διέλευση βαρέων αγροτικών μηχανημάτων από την περιοχή επέμβασης, μετέβαλαν τις τοπικές συνθήκες και οδήγησαν σε διαβρώσεις του καταστρώματος και φθορές οι οποίες χρίζουν παρέμβασης με την κατασκευή εργασίας ισοπέδωσης με διαμορφωτήρα πριν τη διάστρωση των νέων στρώσεων οδοποιίας σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. Ειδικότερα :

Α.Τ. 2 : Ισοπέδωσης δια διαμορφωτήρος. Προσθήκη 29900 μ2

Αιτία 2^η : Αύξηση ποσοτήτων βάσης οδοστρωσίας

Λόγω προμετρικών σφαλμάτων θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσότητες βάσης οδοστρωσίας. Ειδικότερα :

Α.Τ. 1 : Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. Αύξηση κατά 278 μ3

Με τον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών αυξάνεται από 50.597,73 σε 58.180,02 €, τα απρόβλεπτα μειώνονται από 7.589,66 σε 7,37 €, ενώ το συνολικό ποσό της σύμβασης δεν τροποποιείται και παραμένει 72.168,00 €

Με τον 1^ο Α.Π.Ε. προτείνονται πρόσθετες εργασίες και αυξομειώσεις στις υπάρχουσες εργασίες για την σωστή και λειτουργική υλοποίηση του έργου.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
3. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Πέτρου.
4. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο με τίτλο «**Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Αντιγόνου - Φιλώτα - Πελαργού - Λεβαίας – Βεγόρας**», προϋπολογισμού 74.000,00€, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες, σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **109/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ