



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 341/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **21/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση Τεμαχίων και του αντίστοιχου Οικονομικού Πίνακα της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Εξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης» της πράξης με τίτλο «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Αυγούστου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.13990/16-08-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Ζαφειρίδου Ευδοξία
3. Λαζαρίδου Ασημούλα
4. Παναγιωτίδης Γεώργιος
5. Γιαννισσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος Λαζαρίδου Ασημούλα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **17ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την κάτωθι γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας, η οποία παρατίθεται αυτούσια:

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

“Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Εξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης” της πράξης με τίτλο “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αμυνταίου” ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 177.442,25 €

Στο Αμύνταιο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 04 του μήνα Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας της παρ. 11.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 95/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου (19-02-2024), προκειμένου να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης προς το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου σχετικά με τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης» συμβατικού προϋπολογισμού **177.442,25 €**.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. Αθανάσιος Παπαγιάννης, Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Κατσουπάκης, Μέλος
3. Αναστασία Αλληλόμη, Μέλος.

Η Επιτροπή έχοντας υπ' όψη:

α) Την από 10-01-2024 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης», συμβατικού προϋπολογισμού 177.442,25 € (χρόνος σύμβασης 6 μήνες).

β) Την αριθμ. 95/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας, στις 19 Φεβρουαρίου 2024.

γ) Το από 03-07-2024 αίτημα του αναδόχου περί τροποποίησης τεμαχίων και αντίστοιχα Οικονομικού Πίνακα..

δ) Το γεγονός ότι κατόπιν αιτήματος της Αναδόχου Εταιρείας, προέκυψε αναντιστοιχία στα τεμάχια των φωτιστικών διαβάσεων και φωτεινών πινακίδων (σημεία 1.6 & 1.7 οικονομικού πίνακα) που έχουν προϋπολογισθεί στο έργο, σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής παρέμβασης.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με την εφαρμογή των έξυπνων διαβάσεων πεζών, στον πίνακα του άρθρου 1.1 της σύμβασης:

στο σημείο **1.6 LED φωτιστικά διάβασης πεζών (για διάβαση μήκους 7 m), μεταλλικοί ιστοί, αισθητήρες κίνησης πεζών, μπουτόν αφής, ασύρματες μονάδες ελέγχου και παρελκόμενος εξοπλισμός αναφέρονται 5 τεμάχια**

και στο σημείο **1.7 Φωτεινή Πινακίδα με ένδειξη διάβαση πεζών και αναλαμπών φανός αναφέρονται 5 τεμάχια**

Βάσει της Διακήρυξης, της Τεχνικής Προσφοράς και της Μελέτης Εφαρμογής οι διαβάσεις που έχουν υποδεχθεί και οριστικοποιηθεί είναι τρεις (3) και οι απαιτούμενες Φωτεινές Πινακίδες που θα χρειαστούν είναι έξι (6).

Συνεπώς ο αντίστοιχος πίνακας θα πρέπει να τροποποιηθεί σε (βλ. σημεία με μπλε αναγραφή)

ΑΡ. ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1.	Εξοπλισμός				
1.1	WiFi access point εξωτερικού χώρου και παρελκόμενος εξοπλισμός	17	TEM	360,00 €	6.120,00 €
1.2	Δρομολογητές τερματικού σημείου	6	TEM	193,79 €	1.162,74 €

1.3	Ασύρματες γέφυρες 5GHz	9	TEM	112,50 €	1.012,50 €
1.4	Ιστοί, δαγκάνες και λοιπός εξοπλισμός ασύρματου δικτύου	16	TEM	135,00 €	2.160,00 €
1.5	Εξοπλισμός τύπου Infokiosk	2	TEM	15.085,52 €	30.171,04 €
1.6	LED φωτιστικά διάβασης πεζών (για διάβαση μήκους 7 m), μεταλλικοί ιστοί, αισθητήρες κίνησης πεζών, μπουτόν αφής, ασύρματες μονάδες ελέγχου και παρελκόμενος εξοπλισμός	3	TEM	5.516,13 €	16.548,39 €
1.7	Φωτεινή πινακίδα με ένδειξη διάβαση πεζών και αναλάμπων φανός	6	TEM	8.221,94 €	49.331,64 €
1.8	Εξοπλισμός ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης	28	TEM	180,00 €	5.040,00 €
1.9	Μονάδα συγκέντρωσης δεδομένων αισθητήρων (Gateways)	1	TEM	900,00 €	900,00 €
1.10	Πινακίδες Πληροφόρησης οδηγών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης	2	TEM	2.250,00 €	4.500,00 €
2	Πλατφόρμα/ Λογισμικό/ Εφαρμογές				
2.1	Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου & διαδικτυακή εφαρμογή ενημέρωσης δημοτών και επισκεψιμότητας χώρων (visitor analytics)	1	TEM	1.800,00 €	1.800,00 €
2.2	Κεντρική πλατφόρμα ολοκλήρωσης και απεικόνισης δεδομένων από διαφορετικά υποσυστήματα (Back Office)	6	ΜΗΝΕΣ	1.814,52 €	10.887,12 €
2.3	Λογισμικό Infokiosk	1	ΑΠΟΚΟΠΗ	4.354,84 €	4.354,84 €
2.4	Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος και Προβολής Δεδομένων	1	ΑΠΟΚΟΠΗ	6.300,00 €	6.300,00 €

	Διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης				
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					140.288,27 €

ε) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης Τεμαχίων και του αντίστοιχου Οικονομικού Πίνακα – αξία της σύμβασης, καθώς προέκυψαν λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση των τεμαχίων των ιστών και των φωτεινών πινακίδων και της αξίας της σύμβασης στο συνολικό ποσό των 140.288,27 €, χωρίς Φ.Π.Α..

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, θα διαβιβαστούν στη Δημοτική Επιτροπή Αμυνταίου προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος Παπαγιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αναστάσιος Κατσουπάκης
2. Αναστασία Αλληλόμη»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
4. Την αριθ. 224/2023 απόφαση Ο.Ε.
5. Το αριθ. πρωτ. 543/10-01-2024 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014119941)
6. Την αριθ. πρωτ. 3233/24-07-2024 Προέγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓ/ΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
7. Την γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
8. Την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την τροποποίηση Τεμαχίων και του αντίστοιχου Οικονομικού Πίνακα – αξία της σύμβασης, καθώς προέκυψαν λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση των τεμαχίων των ιστών και των φωτεινών πινακίδων και της αξίας της σύμβασης στο συνολικό ποσό των 140.288,27 €, χωρίς Φ.Π.Α..

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **341/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα Μέλη

1. ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ Ε.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
3. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
4. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.