



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 380/2024

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **23/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση χορήγησης μετάθεσης φόρτωσης παράδοσης των υλικών της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων “Έξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης» της πράξης με τίτλο «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.15891/13-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λαζαρίδου Ασημούλα
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Μάνης Γεώργιος
5. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Μάνης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024, «*Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.*» Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει η κα Γιαννιτσοπούλου Σημέλα ως Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **11ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την κάτωθι γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν θέματι προμήθειας, η οποία παρατίθεται αυτούσια:

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Εξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης” της πράξης με τίτλο “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Αμυνταίου”, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 173.957,45 €

Στο Αμύνταιο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 16 του μήνα Μαΐου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας της παρ. 11.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 95/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου (19-02-2024), προκειμένου να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης προς το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου σχετικά με τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Εξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης» συμβατικού προϋπολογισμού **173.957,45 €**.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. Αθανάσιος Παπαγιάννης, Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Κατσουπάκης, Μέλος
3. Αναστασία Αλληλόμη, Μέλος.

Η Επιτροπή έχοντας υπ' όψη:

α) Την από 10-01-2024 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση συστημάτων “Εξυπνης” πόλης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης», συμβατικού προϋπολογισμού 177.442,25 € (χρόνος σύμβασης 6 μήνες).

β) Την υπ' αριθμ. 265/2024 απόφαση της Ο.Ε. Αμυνταίου περί χορήγησης μετάθεσης παράδοσης της προμήθειας έως 10-10-2024.

β) Την αριθμ. 95/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμυνταίου περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας, στις 19 Φεβρουαρίου 2024.

γ) Το από 02-09-2024 αίτημα του αναδόχου περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας, αφού προέκυψαν ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι για αυτό.

δ) Το γεγονός ότι κατόπιν αιτήματος της Αναδόχου Εταιρείας “ των προπαρασκευαστικών εργασιών που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της επικείμενης εμποροπανήγυρης καθώς και τη δέσμευση του χώρου καθ' όλη τη διάρκεια της και αφετέρου της ανάγκης για την απρόσκοπτη υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου της προμήθειας σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που ορίζει το ισχύον πλαίσιο διαχείρισης και παρακολούθησης της μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης “.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/16.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της έγκρισης της χορήγησης μετάθεσης φόρτωσης παράδοσης των υλικών, καθώς προέκυψαν ιδιαίτεροι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και την παράδοση και ολοκλήρωση της Προμήθειας έως 10-12-2024, καθώς λόγω της εμποροπανήγυρης Αμυνταίου η περιοχή επέμβασης δεσμεύεται από τις 10 Σεπτεμβρίου έως και τις 20 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της προμήθειας.

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, θα διαβιβαστούν στη Δημοτική Επιτροπή Αμυνταίου προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.»

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
4. Την αριθ. 95/2024 απόφαση Δ.Ε.
5. Την αριθ. 265/2024 απόφαση Δ.Ε.
6. Το αριθ. πρωτ. 543/10-01-2024 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014119941)
7. Την αριθ. πρωτ. 3691/11-09-2024 Προέγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓ/ΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
8. Την γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
9. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση μετάθεσης φόρτωσης παράδοσης των υλικών, και την παράδοση και ολοκλήρωση της Προμήθειας έως 10-12-2024, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **380/2024**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Η Αντιπρόεδρος

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

Τα Μέλη

1. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
3. ΜΑΝΗΣ Γ.
4. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.